
 

 

 

 

 

 

3de kwartaal 2016 plannen en planning presenteren aan alle bewoners 

2e helft 2016 
Flora en Fauna onderzoek en asbestonderzoek (voor de woningen die eerder niet 
zijn bezocht) 

2e helft 2016 Project Sociaal Statuut Schaerweijdelaan opstellen met de Projectcommissie 

2e helft 2016 

inventariseren of de bewoners van de Schaerweijdelaan belangstelling hebben om 
te verhuizen naar een andere woning binnen de wijk (dit kan pas na goedkeuring 
van de gemeente Zeist, dan is duidelijk of we mogen bouwen op het binnenterrein 

en na ondertekening van het Project Sociaal Statuut Schaerweijdelaan) 

1ste helft 2017 onderzoeken opstarten, deze zijn nodig voor de aanvraag van de bouwvergunning 

1ste kwartaal 
2017 

peildatum voor de bewoners van de Schaerweijdelaan vaststellen, Project Sociaal 
Statuut treedt dan in werking, stadsvernieuwingsurgentie aanvragen bij de 
gemeente Zeist 

1ste helft 2017 
Project Sociaal Statuut Tollenslaan en Jacob van Lenneplaan opstellen met de 

Projectcommissie 

1ste helft 2017 
een 'koude opname' inplannen voor de woningen aan de Tollenslaan en Jacob van 
Lenneplaan, om de technische staat vast te stellen om straks een goede opdracht 
aan de aannemer te kunnen geven 

2e helft 2017 

het renovatieplan in overleg met de Projectcommissie afstemmen aan de bewoners 
van de Tollenslaan en Jacob van Lenneplaan presenteren. Aan bewoners met een 
vast huurcontract vragen we dan in te stemmen met het plan. Dat heet een 
draagvlakmeting. Deze draagvlakmeting wordt pas uitgevoerd als duidelijk is welke 
werkzaamheden we uitvoeren 

2e helft 2017 een aannemer voor de onderhoudswerkzaamheden selecteren 

1ste helft 2018 
een warme opname inplannen voor de woningen Tollenslaan en Jacob van 

Lenneplaan 

2018 
start en uitvoering onderhoudswerkzaamheden aan de twee-onder-een-
kapwoningen 

2021 sloop-nieuwbouw woningen Schaerweijdelaan 

 


